

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-SN  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: THI CÔNG SAN NỀN

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương  
Gói thầu : Thi công hạ tầng kỹ thuật  
Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng  
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn GDC

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành thi công san nền các lô đất trong dự án (trừ lô 21 - lô nhà ở xã hội)

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà: Trần Thị Bình Xuân	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Dự	Chức vụ: Phó TGD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Thành Hợp	Chức vụ: Phó GD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Văn Tuyển	Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng	Chức vụ: Phó giám đốc
Ông: Hà Trung Kiên	Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn GDC - Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Nguyễn Hữu Tân	Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Ông: Phan Hồng Hải	Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00' phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00' phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

- Hợp đồng thi công số 68/2025/HĐXD/SPHP-GDC-PNS ngày 05/11/2025 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-GT  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương  
Gói thầu : Thi công hạ tầng kỹ thuật  
Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng  
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn GDC

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành thi công lớp cấp phối đá dăm loại II các tuyến đường giao thông, bao gồm:

- Tuyến 1 từ cọc 1 - cọc 12 và từ cọc 24 - cọc N8
- Tuyến 3; Tuyến 4; Tuyến 5; Tuyến 6; Tuyến 7; Tuyến 8; Tuyến 10; Tuyến 11; Tuyến 12;
- Tuyến 9 từ cọc 19 - cọc 28
- Tuyến 13 từ cọc 1 - cọc 12

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà Trần Thị Bình Xuân	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Dự	Chức vụ: Phó TGD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Thành Hợp	Chức vụ: Phó GD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Văn Tuyên	Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng	Chức vụ: Phó giám đốc
Ông: Hà Trung Kiên	Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn GDC - Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Nguyễn Hữu Tân	Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Ông: Phan Hồng Hải	Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công số 68/2025/HĐXD/SPHP-GDC-PNS ngày 05/11/2025 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;



- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**

GIÁM ĐỐC

*Trần Thị Bình Xuân*



**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

PHÓ GIÁM ĐỐC

*Trần Việt Dũng*



**ĐƠN VỊ THI CÔNG**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Hữu Tâm*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 02 /GĐTC-GT  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương  
Gói thầu : Thi công hạ tầng kỹ thuật  
Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng  
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn GDC

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành thi công đắp đất vỉa hè, bó vỉa các tuyến đường giao thông, bao gồm:

- Tuyến 1 từ cọc 1 - cọc 12 và từ cọc 24 - cọc N8
- Tuyến 3; Tuyến 4; Tuyến 5; Tuyến 6; Tuyến 7; Tuyến 8; Tuyến 10; Tuyến 11; Tuyến 12;
- Tuyến 9 từ cọc 19 - cọc 28
- Tuyến 13 từ cọc 1 - cọc 12

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà: Trần Thị Bình Xuân	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Dự	Chức vụ: Phó TGD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Thành Hợp	Chức vụ: Phó GD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Văn Tuyển	Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng	Chức vụ: Phó giám đốc
Ông: Hà Trung Kiên	Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn GDC - Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Nguyễn Hữu Tân	Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Ông: Phan Hồng Hải	Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026  
Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026  
Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công số 68/2025/HĐXD/SPHP-GDC-PNS ngày 05/11/2025 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;



- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.

**CHỦ ĐẦU TƯ**  
  
 GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Bình Xuân*

**TƯ VẤN GIÁM SÁT**  
  
 PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Lê Việt Dũng*

**ĐƠN VỊ THI CÔNG**  
  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hữu Tâm*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-TNM  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương  
Gói thầu : Thi công hạ tầng kỹ thuật  
Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng  
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn GDC

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành thi công hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường, bao gồm:

- Tuyến 1 từ cọc 1 - cọc 12 và từ cọc 24 - cọc N8
- Tuyến 3; Tuyến 4; Tuyến 5; Tuyến 6; Tuyến 7; Tuyến 8; Tuyến 10; Tuyến 11; Tuyến 12;
- Tuyến 9 từ cọc 19 - cọc 28
- Tuyến 13 từ cọc 1 - cọc 12

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà: Trần Thị Bình Xuân	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Dự	Chức vụ: Phó TGD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Thành Hợp	Chức vụ: Phó GD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Văn Tuyền	Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng	Chức vụ: Phó giám đốc
Ông: Hà Trung Kiên	Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn GDC - Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Nguyễn Hữu Tân	Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Ông: Phan Hồng Hải	Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026  
Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026  
Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công số 68/2025/HĐXD/SPHP-GDC-PNS ngày 05/11/2025 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;



- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**

GIÁM ĐỐC  
*Lê Thị Bình Xuân*



**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Lê Văn Dũng*



**ĐƠN VỊ THI CÔNG**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hữu Tâm*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-TNT  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương  
Gói thầu : Thi công hạ tầng kỹ thuật  
Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng  
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn GDC

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành thi công hệ thống thoát nước thải dự án

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà: Trần Thị Bình Xuân

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Dự

Chức vụ: Phó TGD Ban QLCLDA

Ông: Nguyễn Thành Hợp

Chức vụ: Phó GD Ban QLCLDA

Ông: Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc

Ông: Hà Trung Kiên

Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn GDC - Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Nguyễn Hữu Tân

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Ông: Phan Hồng Hải

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công số 68/2025/HĐXD/SPHP-GDC-PNS ngày 05/11/2025 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;



**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.

- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.

**CHỦ ĐẦU TƯ**

**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

**ĐƠN VỊ THI CÔNG**



GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Bình Xuân*

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trần Việt Dũng*

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hữu Tân*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-CN-PCCC  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ PCCC

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương  
Gói thầu : Thi công hạ tầng kỹ thuật  
Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng  
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn GDC

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành thi công hệ thống cấp nước và phòng cháy chữa cháy các tuyến đường, bao gồm:

- Tuyến 1 từ cọc 1 - cọc 12 và từ cọc 24 - cọc N8
- Tuyến 3; Tuyến 4; Tuyến 5; Tuyến 6; Tuyến 7; Tuyến 8; Tuyến 10; Tuyến 11; Tuyến 12;
- Tuyến 9 từ cọc 19 - cọc 28
- Tuyến 13 từ cọc 1 - cọc 12

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà: Trần Thị Bình Xuân	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Dự	Chức vụ: Phó TGD Ban QLCDA
Ông: Nguyễn Thành Hợp	Chức vụ: Phó GD Ban QLCDA
Ông: Nguyễn Văn Tuyên	Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng	Chức vụ: Phó giám đốc
Ông: Hà Trung Kiên	Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công: Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn GDC - Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Nguyễn Hữu Tân	Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Ông: Phan Hồng Hải	Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: giờ phút, ngày tháng năm 2026  
Kết thúc: giờ phút, ngày tháng năm 2026  
Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công số 68/2025/HĐXD/SPHP-GDC-PNS ngày 05/11/2025 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;



- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**

**GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Bình Xuân*



**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trần Việt Dũng*



**ĐƠN VỊ THI CÔNG**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hữu Tân*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-ĐTT  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN TRUNG THỂ

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương  
Gói thầu : Thi công hệ thống điện  
Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng  
Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây lắp và phát triển điện lực CED

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành thi công hệ thống cấp điện trung thể trong dự án (ngoại trừ tuyến 1 từ cọc 12 - cọc 24; Tuyến 2; Tuyến 9 từ cọc 1 - cọc 19)

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà: Trần Thị Bình Xuân	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Dự	Chức vụ: Phó TGĐ Ban QLCA
Ông: Nguyễn Thành Hợp	Chức vụ: Phó GD Ban QLCA
Ông: Nguyễn Văn Tuyển	Chức vụ: Trưởng Ban QLCA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng	Chức vụ: Phó giám đốc
Ông: Hà Trung Kiên	Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công:

Tổng thầu: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Đoàn Văn Hải	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Bùi Hồng Chương	Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây lắp và phát triển điện lực CED

Ông: Phạm Minh Phú	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Trần Ngọc Thường	Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 2401/2026/HĐTC/SPHP- PNS ngày 24/01/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2026/HĐTC/PNS-CED ngày 25/3/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;



- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**

GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Bình Xuân*



**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trần Việt Dũng*



**TỔNG THẦU THI CÔNG**

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đoàn Văn Hải*

**NHÀ THẦU PHỤ THI CÔNG**



GIÁM ĐỐC

*Phạm Minh Phú*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-ĐHT  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THỂ

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương

Gói thầu : Thi công hệ thống điện

Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây lắp và phát triển điện lực CED

1. Đối tượng nghiệm thu: Hoàn thành thi công hệ thống cấp điện hạ thế trong dự án (ngoại trừ tuyến 1 từ cọc 12 - cọc 24; Tuyến 2; Tuyến 9 từ cọc 1 - cọc 19)

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà: Trần Thị Bình Xuân

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Dự

Chức vụ: Phó TGD Ban QLCA

Ông: Nguyễn Thành Hợp

Chức vụ: Phó GD Ban QLCA

Ông: Nguyễn Văn Tuyển

Chức vụ: Trưởng Ban QLCA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc

Ông: Hà Trung Kiên

Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công:

Tổng thầu: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Đoàn Văn Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Bùi Hồng Chương

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây lắp và phát triển điện lực CED

Ông: Phạm Minh Phú

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trần Ngọc Thường

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 19 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 2401/2026/HĐTC/SPHP- PNS ngày 24/01/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2026/HĐTC/PNS-CED ngày 25/3/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;



- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**



**TƯ VẤN GIÁM SÁT**



**TỔNG THẦU THI CÔNG**

PHÓ GIÁM ĐỐC

*Trần Việt Dũng*

CHỦ TỊCH HĐQT

*Đoàn Văn Hải*

GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Bình Xuân*

**NHÀ THẦU PHỤ THI CÔNG**



GIÁM ĐỐC

*Phạm Minh Phú*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-ĐCS**  
**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT**  
**HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG**

**Dự án:** Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương

**Gói thầu :** Thi công hệ thống điện

**Địa điểm xây dựng:** Phường An Phong, thành phố Hải Phòng

**Đơn vị thi công:** Công ty cổ phần xây lắp và phát triển điện lực CED

**1. Đối tượng nghiệm thu:** Hoàn thành thi công hệ thống chiếu sáng các tuyến đường thuộc dự án (ngoại trừ tuyến 1 từ cọc 12 - cọc 24; Tuyến 2; Tuyến 9 từ cọc 1 - cọc 19; Tuyến 13 từ cọc 12 - N37)

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

**a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng**

Bà: Trần Thị Bình Xuân

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Dự

Chức vụ: Phó TGD Ban QLCA

Ông: Nguyễn Thành Hợp

Chức vụ: Phó GD Ban QLCA

Ông: Nguyễn Văn Tuyển

Chức vụ: Trưởng Ban QLCA

**b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông**

Ông: Trần Việt Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc

Ông: Hà Trung Kiên

Chức vụ: Giám sát trưởng

**c. Đơn vị thi công:**

**Tổng thầu: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS**

Ông: Đoàn Văn Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Bùi Hồng Chương

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

**Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây lắp và phát triển điện lực CED**

Ông: Phạm Minh Phú

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trần Ngọc Thường

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

**4. Căn cứ nghiệm thu:**

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 2401/2026/HĐTC/SPHP- PNS ngày 24/01/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2026/HĐTC/PNS-CED ngày 25/3/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;



- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**

GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Bình Xuân*



**TU VẤN GIÁM SÁT**

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trần Việt Dũng*



**TỔNG THẦU THI CÔNG**

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đoàn Văn Hải*

**NHÀ THẦU PHỤ THI CÔNG**



GIÁM ĐỐC  
*Phạm Minh Phú*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 01 /GDTC-TTLL**  
**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT**  
**HẠNG MỤC: HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC**

**Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương**

**Gói thầu : Thi công hệ thống điện**

**Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng**

**Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây lắp và phát triển điện lực CED**

**1. Đối tượng nghiệm thu:** Hoàn thành thi công hệ thống thông tin liên lạc trong dự án (ngoại trừ tuyến 1 từ cọc 12 - cọc 24; Tuyến 2; Tuyến 9 từ cọc 1 - cọc 19)

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

**a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng**

Bà: Trần Thị Bình Xuân

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Dự

Chức vụ: Phó TGD Ban QLCA

Ông: Nguyễn Thành Hợp

Chức vụ: Phó GD Ban QLCA

Ông: Nguyễn Văn Tuyển

Chức vụ: Trưởng Ban QLCA

**b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông**

Ông: Trần Việt Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc

Ông: Hà Trung Kiên

Chức vụ: Giám sát trưởng

**c. Đơn vị thi công:**

**Tổng thầu: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS**

Ông: Đoàn Văn Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Bùi Hồng Chương

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

**Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần xây lắp và phát triển điện lực CED**

Ông: Phạm Minh Phú

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trần Ngọc Thường

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

**4. Căn cứ nghiệm thu:**

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 2401/2026/HĐTC/SPHP- PNS ngày 24/01/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 09/2026/HĐTC/PNS-CED ngày 25/3/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;



- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**

GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Bình Xuân*



**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trần Việt Dũng*



**TỔNG THẦU THI CÔNG**

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đoàn Văn Hải*

**NHÀ THẦU PHỤ THI CÔNG**



GIÁM ĐỐC  
*Phạm Minh Phú*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN SỐ: 01 /GĐTC-CX  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT  
HẠNG MỤC: TRỒNG CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương

Gói thầu: Cung cấp và trồng cây xanh đường phố

Địa điểm xây dựng: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

1. Đối tượng nghiệm thu: Tập kết cây xanh đường phố về giâm ủ tại dự án

2. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng

Bà: Trần Thị Bình Xuân

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Văn Dự

Chức vụ: Phó TGD Ban QLCD

Ông: Nguyễn Thành Hợp

Chức vụ: Phó GD Ban QLCD

Ông: Nguyễn Văn Tuyển

Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông

Ông: Trần Việt Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc

Ông: Hà Trung Kiên

Chức vụ: Giám sát trưởng

c. Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

Ông: Đoàn Văn Hải

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Bùi Hồng Chương

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;

- Hợp đồng trồng cây xanh số 04/2026/ SPHP- PNS ngày 08/01/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:



a. Chất lượng hạng mục công trình: Đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.
- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**

GIÁM ĐỐC

*Trần Thị Bình Xuân*



**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Trần Việt Dũng*



**ĐƠN VỊ THI CÔNG**

CHỦ TỊCH HĐQT

*Đoàn Văn Hải*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN SỐ: 01 /GDTC-TXLNT**  
**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT**  
**HẠNG MỤC: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI**

**Dự án:** Khu dân cư nông thôn mới tại phường Hồng Phong, quận An Dương  
**Gói thầu :** Thi công hệ thống điện và trạm xử lý nước thải  
**Địa điểm xây dựng:** Phường An Phong, thành phố Hải Phòng  
**Đơn vị thi công:** Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS

**1. Đối tượng nghiệm thu:** Hoàn thành thi công các hạng mục:

- Ép cọc móng bể trạm xử lý nước thải công suất 720 m<sup>3</sup>/ngày đêm;
- Bê tông móng bể trạm xử lý nước thải công suất 720 m<sup>3</sup>/ngày đêm;
- Gia công cốt thép thành bể trạm xử lý nước thải công suất 720 m<sup>3</sup>/ngày đêm

**2. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

**a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH Sơn Phúc Hải Phòng**

Bà: Trần Thị Bình Xuân	Chức vụ: Giám đốc
Ông: Nguyễn Văn Dự	Chức vụ: Phó TGD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Thành Hợp	Chức vụ: Phó GD Ban QLCD
Ông: Nguyễn Văn Tuyên	Chức vụ: Trưởng Ban QLDA

**b. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông**

Ông: Trần Việt Dũng	Chức vụ: Phó giám đốc
Ông: Hà Trung Kiên	Chức vụ: Giám sát trưởng

**c. Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng PNS**

Ông: Đoàn Văn Hải	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Ông: Bùi Hồng Chương	Chức vụ: Chỉ huy trưởng

**3. Thời gian, địa điểm nghiệm thu:**

Bắt đầu: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Tại: Công trường thi công dự án.

**4. Căn cứ nghiệm thu:**

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công xây dựng số 2401/2026/HĐTC/SPHP- PNS ngày 24/01/2026 và các phụ lục hợp đồng kèm theo;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;



- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;

**5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:**

a. Chất lượng hạng mục công trình: Thi công đảm bảo theo đúng quy định hồ sơ thiết kế và hợp đồng.

b. Các ý kiến khác nếu có:

**6. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.

- Đủ điều kiện chuyển bước thi công tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu thống nhất ký biên bản nghiệm thu này./.



**CHỦ ĐẦU TƯ**

GIÁM ĐỐC

*Lưu Thị Bình Xuân*



**TƯ VẤN GIÁM SÁT**

PHÓ GIÁM ĐỐC

*Trần Việt Dũng*



**ĐƠN VỊ THI CÔNG**

CHỦ TỊCH HĐQT

*Đoàn Văn Hải*

